Отчёт о проделанной работе

Данный документ описывает этапы работы и роли каждого из участников проекта S-Mart по состоянию на 4 июня 2019 г. Ниже приведены список участников проекта, завершенные этапы работы, планируемые этапы работы и описание ролей участников с диаграммами Гантта.

Работу выполнили:

Студенты группы 3.1 Папина Анастасия и Ильина Анастасия

Этапы работы:

На текущий момент были завершены следующие этапы работы:

- 1. Анализ предметной области
- 2. Создание страниц проекта в Trello и RealtimeBoard
- 3. Составление документации к проекту
 - 3.1. Техническое задание
 - 3.2. Отчёт к курсовой работе
 - а) Введение
 - b) Анализ
 - с) Основная часть
 - d) Заключение
 - 3.3. Отчёт о проделанной работе
- 4. Разработка дизайна
- 5. Разработка схемы данных
- 6. Создание макета бэк-энда
 - 6.1. Модуль работы с базой данных
 - 6.2. Начало разработки модуля взаимодействия с внешним АРІ
- 7. Создание макета фронт-энда
 - 7.1. Начало разработки экранов приложения
- 8. Разработка бэк-энда
 - 8.1. Блок работы с базой данных
 - 8.2. Блок обработки данных
 - 8.3. Блок авторизации
- 9. Разработка фронт-энда
 - 9.1. Завершение разработки экранов приложения
 - 9.2. Переходы между экранами
- 10. Интеграция между частями приложения (не полная)
- 11. Тестирование
- 12. Внесение поправок

Планируется выполнение следующих этапов:

- 13. Подведение итогов проделанной работы
- 14. Сдача работы

Этапы, которые не были завершены:

8.4. Модуль взаимодействия с внешним АРІ

Описание ролей участников проекта:

Папина А. - анализ, написание ТЗ, написание отчёта к курсовому проекту (введение, анализ), разработка дизайна приложения, разработка клиентской части, запись демонстрационного видео.

Ильина А. - анализ, ведение Trello, проверка ТЗ, создание диаграмм, создание схемы данных, разработка серверной части, написание отчёта о проделанной работе, развёртывание приложения, Swagger.

Ниже приведены диаграммы Гантта за период с марта по начало июня. Их также можно увидеть на странице проекта в RealtimeBoard.

Диаграмма Гантта - март




Диаграмма Гантта — апрель




Диаграмма Гантта — май





Диаграмма Гантта — июнь




Интерфейс приложения:

Подробное описание интерфейса можно найти в отчёте курсового проекта.



Заставка при старте приложения



Форма поиска



Список найденных товаров



Страница товара



Форма входа